PRIORITAIRE - 2016/2020

FICHE ACTION N°12
BOUCLE DE RANDONNÉE
DE L'ANSE BANDRÉLÉ AU MONT BÉNARA

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'ACTION

Secteur d'intervention : TOURISME ET ENVIRONNEMENT
Situation: Entre les villages de Bandrélé, Nyambadao, le littoral et le Mont Bénara
Fiche action associée : fiche action n°5, n°15

OBJECTIFS

- Identifier une boucle de promenade spécifique de la montagne à la mer reliant le mont Bénara à Bandrélé en passant par Nyambadao.
- Faire connaître les différents milieux naturels traversés, leurs caractéristiques paysagères, mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel de Bandrélé
- Relier la boucle de promenade aux polarités ou activités majeures qu'elles pourraient faire découvrir : site agro-touristique du Mro Mouhou, front de mer de Bandrélé dont le musée du sel, port de pêche de Nyambadao, futur gymnase, …
- Développer l'éco-tourisme, tout en garantissant la conservation des sites les plus fragiles, la sécurité et le confort du public.
- Diversification économique de la zone rurale et création d'emploi

RESUMÉ DU PROJET/PRESENTATION DE L'ACTION

L'idée est de valoriser un itinéraire en s'appuyant sur les chemins existants de la montagne à la mer qui passe à Bandrélé et Nyambadao au pied du Mont Bénara, reliant différentes séquences. Après une étude sur les caractéristiques écologiques et paysagères, il s'agit de mettre en place une stratégie de communication autour de l'itinéraire. Des dispositifs d'aménagements ponctuels ainsi que sur le linéaire identifieront le passage de la boucle, et répondront au besoins fonctionnels des randonneurs.
Des ateliers de formations, de la sensibilisation à l'environnement et des expositions ponctuelles pourront avoir lieu.

TYPES D'ACTIVITES PRÉVUES/PROGRAMME FONCTIONNEL

- promenades découvertes des paysages et de la nature, visites guidées des différents biotopes du front de mer au Mont Bénara
- atelier de dessins, formations à l'environnement
- sentier artistique
- découvertes de l'artisanant mahorais

BUDGET TOTAL DU PROJET : 440 000 € COURT TERME

ORIENTATIONS D'AMENAGEMENTS / EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

Contexte

Plan de situation

Si les sites et paysages des espaces naturels terrestres de Bandrélé sont riches et diversifiés, ils restent peu fréquentés du fait d'un manque d'entretien, d'un manque d'identification des sentiers, d'une absence d'aménagements touristiques (signalétique, information, stationnement) ainsi qu'absence d'animation attirant des touristes. Ce constat est très justement relevé par la DAF et par le SAR à l'échelle de l'île de Mayotte.

Pour autant, l'anse Bandrélé, polarité majeure de la commune où se concentrent de nombreuses potentialités et de projets, bénéficie d'un faisceau ramifié de sentiers reliés au GR1 tour de Mayotte.

La commune pourrait mettre en place un projet touristique d'envergure à court, moyen, long terme, répondant à une stratégie globale sur les 3 ans à venir. A cette fiche action n° 12, il convient d'associer la fiche action n° 5- Bandrélé front de mer, n° 15 - Boucle n° 2, de la pointe Saziley au Mont Choungui.

Orientations spécifiques d'aménagements

- Relier cette boucle avec le sentier du domaine agricole de Mro Mouhou
- Rythmer le parcours suivant cinq séquences de paysage et biotopes abordé et baliser le sentier à chaque séquence parcourue

Methodologie

1) Identifier - Connaître pour « reconnaître »:

L'étude de la richesse écologique et la reconnaissance paysagère qui permettront par la suite de « faire connaître »,

2) Aménager - aménager pour traverser et accéder:

La conception d'un plan-guide d'aménagement et l'élaboration d'une stratégie, d'une programmation

3) Communiquer - être informé pour s'orienter:

Ce volet concerne la conception graphique et la réalisation de cartes touristiques et de plaquette d'informations touristiques

4) Gérer et animer - entretenir pour faire vivre:

Ce volet concerne à la fois la gestion des aménagements et les propositions annuelles d'animation sur le parcours : ateliers dessins, visites guidées, exposition artistique, ...

Plan de l'itinéraire



Les séquences de l'itinéraire

Longueur globale: 9 km

Temps de parcours estimé: 2h-2h30

1 - les forêts humides du mont Bénara
2 - les milieux secs - padzas
3 - les sources de la rivière Mro Mouhou
4 - les pentes cultivées du Trambatsini
5 - le front de mer
. l'organisation des villages de Bandrélé à Nyambadao
. les activités liées à la mer (pêche, sel, ...)
. les biotopes littoraux.
. l'agriculture et la sylviculture des milieux humides

Equipements

- 2 sanitaires avec point d'eau
- 3 farés

- 7 Panneaux : plan global de l'itinéraire
- 7 panneaux directionnels + balisage peint
- 2 espaces de stationnement dans les villages

STRATÉGIE DU PROJET/PHASAGE

I - Court terme : 2016-2020

Phase 1 – 2015/2017 : Reconnaissance, communications, signalétique - 40 000 €

+ Phase de reconnaissance : identification de l'itinéraire sur le terrain, étude paysagère et scientifique, identification des séquences paysagères et des biotopes traversés

. définition des aménagements nécessaires: plantations, sentiers, mobiliers, farés, etc..

. Conception graphique de la signalétique

. volet communication : rédaction d'une plaquette «itinéraire boucle 1» sur le paysage et les milieux traversés (dessins, textes, photos, ...)

. Etude du Plan de gestion à long terme

Phase 2 – 2017/2018 : Aménagements paysagers - 400 000 €

+ Travaux d'aménagements paysagers : sentiers, plantations, signalétiques, mobilier
+ Mise en place de petites infrastructures : Faré, point infos, point d'eau, etc…

Phase 3 – 2018/2020 : Animations, gestions

+ Mise en place d'un programme de visites du sentier en association avec différents partenaires
+ Aménagement d'une «Maison du Sel et de l'Artisanat», à proximité du Front de Mer et des espaces de récolte du Sel

Des visites des exploitations permettront de communiquer sur les modes culturaux agroforestiers.

Front de mer de Nyambadao

DEPENSES PREVISONNELLES DU PROJET/PLAN DE FINANCEMENT

Boucle de randonnée

CONSTRUCTION	FOURNISSEUR	
Travaux d'aménagement paysagers + infrastructures		400 0000
SOUS TOTAL CONSTRUCTION		**400 000**

HONORAIRES	FOURNISSEUR	Marchés (E.HT)
. définition des aménagements		10 000
. conception graphique de la signalétique		10 000
. Etude du plan de gestion à long terme		10 000
. volet communication		10 000
SOUS TOTAL HONORAIRES		**40 000**

PRIX DE REVIENT HT		**440 000**